

Prosesen for å etablere et vindkraftverk

1. Tidlig dialog & planinitiativ

- Planinitiativ sendes til kommunen
- Melding sendes til NVE
- Felles avklaringer om prosess og utredninger
- Planlegging av medvirkning

2. Varsel om oppstart & høring av melding

Kommunen: varslar oppstart av områderegulering

NVE: sender meldingen på høring

Resultat: Samordnet planprogram + utredningsprogram

3. Felles konsekvensutredninger (KU)

- Naturmangfold, fugl, flaggermus
- Landskap og visuell påvirkning
- Støy, skyggekast, lys
- Friluftsliv, reiseliv, kulturminner
- Energi, nettilknytning, logistikk
- Samfunnsvirkninger og arbeidsplasser

4. Områderegulering + konsesjonssøknad

Områderegulering: plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, KU

Konsesjonssøknad: teknisk prosjekt, nettilknytning, avbøtende tiltak

Anbefalt: Samtidig utsendelse på høring

5. Offentlig høring & politisk behandling

Kommunen: høring → behandling → vedtak

NVE: høring → vurdering → evt. tilleggsutredninger

Kommunens vedtak er viktig, men **erstatte ikke konsesjon**

6. NVEs vedtak + klagebehandling i OED

- Vurdering av samfunnsnytte, miljø, nettilknytning
- Konsesjon, konsesjon med vilkår eller avslag
- OED fatter endelig vedtak ved klage

7. MTA-Plan (detaljplan for bygging)

- Eksakt plassering av turbiner
- Veier, kabler, fundamenter
- Anleggslogistikk
- Miljøoppfølging

Må godkjennes av NVE før bygging

8. Bygging & drift

- Bygging starter når MTA-plan er godkjent
- NVE fører tilsyn
- Drift i tråd med konsesjonsvilkår